
Varianten Tijdelijke golfbaan icm Nieuw locatie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1- Verplaatsen banen/ niet voldoen aan A-status 

Intentie overeenkomst gemeente/ golfbaan 

Programma van Eisen PvE

Ontwerp tijdelijke golfbaan VO DO 

Uitvoeren onderzoeken (o.a. milieueffecten)

Voorbereidingen vergunningen/ Tijdelijke ontheffing

Tijdelijke ontheffing

Ontheffing Flora en Fauna uiterste termijn tijdelijke ontheffing 

Aanleg banen nieuwe baan speelklaar

Start bouwrijpmaken R'damse Baan BRM 

2- Verplaatsen banen/ wel voldoen aan A-status

keuzemoment Haaglanden jun 2010vroegst mogelijke moment

Programma van Eisen PvE

ontwerp tijdelijke golfbaan VO DO 

uitvoeren onderzoeken (o.a. milieueffecten)

Bestemmingsplan BRO TIL beroep RvS

Onteigening tbv tijdelijke baan minnelijk 1e TIL 2e TIL Kroon Dagvaarding t/m vonnis

Aanleg banen nieuwe baan speelklaar

Start bouwrijpmaken R'damse Baan mgl BRM

3- Mgl Nieuwe locatie  Leidschendammerhout
Keuzemoment Haaglanden jun 2010 vroegst mogelijke moment

Afsluiten van overeenkomst

Programma van Eisen PvE

Ontwerp VO DO

uitvoeren onderzoeken (o.a. Milieueffecten) onderzoeken naar: luchtkwaliteit / geluid / flora en fauna / bodem / etc.

ProjectMer Project-MER Til 

Bestemmingsplan Best.plan Til Vast. procedure RvS

Onteigening tbv minnelijk 1e TIL 2e TIL Kroon Dagvaarding t/m vonnisinschr. grond in eigendom

Voorbereidingen bestek en aanbest.

vergunningen

Aanleg (18 holes), vroegste moment+ realisatie 

Aanleg (18 holes), realisatie na onteigening

ingebruikname nieuwe golfbaan

apr-10

2017 2018

mrt-10


