

- CONCEPT -

Verslag :	Golfbaan Leeuwenbergh
Datum :	27 november 2006
Aanwezig :	Dhr. Runderkamp en Hessing (Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh; LGL), weth. BW dhr. Norder Van Sprundel en Hofman (DSO)
Afwezig :	
Volgende vergadering :	
Tijd :	
Plaats :	
Actie :	

Dhr. Runderkamp introduceert de heer Hessing als nieuwe voorzitter van de LGL.

Dhr. Norder geeft aan dat de combinatie van het programma ihkv de Structuurvisie Den Haag 2020 (SVDH2020) én het handhaven/uitbreiden van de golfbaan niet reëel is. Hij wil graag met de LGL een open proces in over de verplaatsingsmogelijkheden in de regio. Hij vraagt of dat proces in vertrouwelijkheid kan plaatsvinden. Hessing en Runderkamp geven aan dat LGL in de Vlietzone wil blijven en zich formeel zal blijven keren tegen de SVDH2020; anderzijds willen ze wel meedenken over alternatieven.

Dhr. Norder ziet twee mogelijkheden in de regio: omgeving Stompwijkseweg in Leidschendam-Voorburg en Ruyven in Pijnacker-Nootdorp. Uitgangspunt is een 27-holes-baan, waarbij de toename aan holes door de LGL uit de betere exploitatiemogelijkheden gefinancierd kunnen worden.

Daarbij zijn vraagstukken aan de orde als: hoe zit het met de eigendomssituatie, wie heeft het voortouw bij de verwerving, welke eisen stelt de LGL aan de locatie, wie heeft de contacten met de betrokken gemeenten? Den Haag heeft een concept locatieonderzoek opgesteld. Norder stelt een gezamenlijke werkgroep voor.

Hessing en Runderkamp onderschreven het bovenstaande en hebben de volgende aanvullingen.

Is voor Den Haag golfen in het duingebied ten noorden van Scheveningen bespreekbaar? Norder meent dat deze discussie het beste door de LGL aangezwengeld kan worden.

De golfbaan Rozensteijn kan mogelijk uitbreiden op de locatie Valkenburg; de LGL zou een geschikte samenwerkingspartner kunnen zijn. Hessing houdt Den Haag hiervan op de hoogte.

Het tijdpad; voor het realiseren van een golfbaan is een periode van 10 jaar nodig. Norder acht zorgvuldigheid belangrijker dan tempo. De procedure is een risico voor de LGL.

Norder ziet het volgende tijdschema voor 2007:

- januari: afstemming gemeente en LGL
- januari/februari: overleg Norder met betrokken gemeenten/sonderen raadsfracties

- maart/april: behandeling in commissie/raad betrokken gemeente(n)
- juni: nieuwe locatie bekend

Afspraken:

- LGL levert 1 A4 met PvE nieuwe golfbaan
- DSO stelt werkgroep in met Hessing en Schutter van LGL en Van Sprundel en Hofman van Den Haag
- Norder heeft voortouw bij bestuurlijke contacten in de regio
- communicatie gaat in gemeentelijke regie